

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลวังยาง

เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|----|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๗ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๗ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๘ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๑๓ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๑๔ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑๕-๒๕

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
 - ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๒๖-๕๑

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
 - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
 - ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 - ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
 - ๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 - ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
 - ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
 - ๓.๓ แผนการดำเนินงาน

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
 - ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
 - ๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
 - ๔.๓ แผนการดำเนินงาน

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๕๒-๕๔

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 - ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 - ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
 - ๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
 - ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
 - ๒.๒ ข้อเสนอแนะ
 - ๒.๓ ข้อเสนอแนะ
 - ๒.๔ ผลจากการพัฒนา
 - ๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ภาคผนวก

๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
๔. แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. คำสั่งเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังยาง
๖. คำสั่งเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังยาง
๗. คำสั่งเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังยาง
๘. คำสั่งเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังยาง

สารบัญ (ต่อ)

๙. ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลตำบลวังยาง

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลวังยาง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนของเทศบาลตำบลวังยาง ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของ เทศบาลตำบลวังยาง กำหนดว่า “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเทศบาลตำบลวังยางที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลวังยาง ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลวังยาง สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๕	ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๑๘	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๑๕	แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๙๓	โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๒๔,๒๕๙,๔๘๐ บาท	

สามารถดำเนินการจริงได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดำเนินการเองและเกินศักยภาพ)

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๔	ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๑๐	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๑๐	แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๖๒	โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๗,๕๓๗,๔๐๐.๓๗ บาท	

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ดำเนินการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ปี ๒๕๖๗ ได้เป็นดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ได้ดำเนินการในเทศบัญญัติปีงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า และการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย จำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริง ทั้งสิ้นรวม ๔๙๓,๔๔๗ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๒๓ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้ และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ หรือพึงพอใจปานกลาง

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ประกอบด้วย มีจำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๓) แผนงานการศึกษา (๔) แผนงานสาธารณสุข งบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริง ทั้งสิ้นรวม ๒,๖๑๒,๑๖๒ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๓ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมากหรือมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประกอบด้วย มีจำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการเกษตร งบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริง ทั้งสิ้นรวม ๒๖,๐๒๑,๖๗๗ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๓ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมากหรือมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ประกอบด้วย มีจำนวน ๗ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานเคหะและชุมชน (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๔) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๖) แผนงานรักษาความสงบภายใน (๗) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริง ทั้งสิ้นรวม ๑,๔๙๘,๑๕๐,๙๓๓ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๓ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมากหรือมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินผลการกิจของเทศบาลตำบลวังยาง ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลตำบลวังยาง และเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลวังยาง ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยาง ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังยาง จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง

ธันวาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ นายกเทศมนตรี ตำบลวังยาง ประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่ เทศบาลตำบลวังยาง ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลวังยาง

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่ กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยาง หรือ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลวังยาง สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร ดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาหาข้อบกพร่องในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลวังยาง และการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลวังยาง รวมทั้งปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึง ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาล ตำบลวังยาง

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลวังยาง ทั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลวังยางใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังยาง

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังยางโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลวังยาง

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังยาง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังยาง ที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์

- (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
- (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๕๖๗ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

(๘) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนและการติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิด ความสะดวกคล่องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อ ประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยางคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็น ประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลวังยาง มีดังนี้

- (๑) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยางคัดเลือกจำนวนสามคน
 - นายสมนึก วงศ์คำแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒
 - นายชัยวัฒน์ จันทร์มาลา เขตเลือกตั้งที่ ๑
 - นายวิศวุฒิ มาตราช เขตเลือกตั้งที่ ๑
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - นางนิชานันท์ พลากุล
 - นายวิเชียร จันทร์มาลา
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - นายกำปนาท บุญทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง
 - นายราเชนทร์ ฟองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาง (วังยางวิทยานุกุล)
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
 - นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
 - นางวาลินี วงษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - นายศุภกฤต ธิระโต ผู้ทรงคุณวุฒิ
 - นายสรักษ์ ธิระโต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- (๖) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง
 - นายสรักษ์ ธิระโต
- (๗) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง
 - นายวิศวุฒิ มาตราช

๓.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๓.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๔.๒ สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังยาง แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๔.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลวังยาง ได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังยางเพื่อสรุป ประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง

๓.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังยาง ยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังยางได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๔.๖ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยางได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังยาง ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยปิดประกาศวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังยาง ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔.๗ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังยาง ได้แจ้งสภาเทศบาลตำบลวังยาง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ทราบด้วย

๓.๕ การดำเนินการของสภาเทศบาลตำบลวังยาง

๓.๕.๑ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลตำบลวังยางได้บรรจุในวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง เป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยาง ได้สอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยางแล้ว

๓.๕.๒ เมื่อสภาเทศบาลตำบลวังยาง ได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง ส่งความเห็นนั้นให้ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง รับทราบ และนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลตำบลวังยาง ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลวังยางที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓.๖ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๓.๖.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๖.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑๕.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๕.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๑๕.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น
- (๑๕.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ
- (๑๕.๕) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐

(๑๕.๖) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๗) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๘) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๖.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๔.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ภารกิจหรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๔.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(๑๔.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภา ท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่น อาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการ อภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(๑๔.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง ความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง นอกจากการกำหนดทั้งระยะเวลาในการ ติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การ ประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือ และรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ภารกิจหรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล วังยางได้อย่างเหมาะสม

๔.๑ วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๔.๒.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๔.๒.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๔.๒.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

๔.๓ รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลตำบลวังยางได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลวังยาง โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมิน

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลวังยางแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังยาง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลวังยาง

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลวังยางที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังยาง

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๒๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๕.๘๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๒.๕)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๗.๕)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๗.๕)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕.๕๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลวังยาง ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังยาง ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๑ โครงการ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการ) ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ โครงการ

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ โครงการ

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน ๒๙ โครงการ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน จำนวน ๖ โครงการ

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง จำนวน ๔๐ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๗.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๕.๕
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๐
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๕
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๓.๕
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชารัฐ	(๕)	๓.๕
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓.๕
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๓.๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๒.๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๓.๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๗๘.๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลวังยาง ได้คะแนนร้อยละ ๗๘.๕๐ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑.๕๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๗ (สำหรับ อปท.ดำเนินการเอง)		โครงการใน เทศบัญญัติฯ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
การเกษตร	๖	๔,๖๔๐,๓๖๐	-	-	-	-
รวม	๖	๔,๖๔๐,๓๖๐	-	-	-	-

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๖๔๐,๓๖๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๑๓๑,๓๐๐ บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗

๓) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๐ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๑

แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการจริง	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมดในแผนฯ	จำนวน งบประมาณ จริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด ในยุทธศาสตร์ที่ ๑	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
การเกษตร	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗ (สำหรับ อปท.ดำเนินการเอง)		โครงการใน เทศบัญญัติฯ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวน โครงการ	จำนวนโครงการ
สร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
ศาสนาวัฒนธรรมฯ	๙	๖๐๔,๐๐๐	๘	๕๑๕,๐๐๐	๘	๔๙๓,๔๔๗
รวม	๑๐	๖๒๒,๐๐๐	๘	๕๑๕,๐๐๐	๘	๔๙๓,๔๔๗

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๒๒,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จาก จำนวน ๑๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๑๓๑,๓๐๐ บาท ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗

๓) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการของ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการจริง	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมดในยุทธ ศาสตร์ที่ ๒	จำนวน งบประมาณ จริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด ในยุทธศาสตร์ที่ ๒	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ศาสนาวัฒนธรรมฯ	๘	๘๐.๐๐	๔๙๓,๔๔๗	๗๙.๓๓	กองการศึกษา
รวม	๘	๘๐.๐๐	๔๙๓,๔๔๗	๗๙.๓๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗ (สำหรับ อปท.ดำเนินการเอง)		โครงการใน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๒	๓๘,๐๐๐	๒	๓๖,๘๕๐	๑	๑๔,๓๖๕
การศึกษา	๑๗	๔,๖๗๑,๗๒๐	๗	๒,๕๘๔,๖๐๐	๗	๒,๓๐๒,๖๑๓
สังคมสงเคราะห์	๕	๕๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
สาธารณสุข	๕	๑,๑๐๕,๐๐๐	๕	๕๕๐,๖๐๐	๒	๒๙๕,๑๘๔
รวม	๒๙	๖,๔๐๔,๗๒๐	๑๔	๓,๑๗๒,๐๕๐	๑๐	๒,๖๑๒,๑๖๒

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๔๐๔,๗๒๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๒๙ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๑๓๑,๓๐๐ บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗

๓) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘ ของโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๓

แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ จริง	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมดในยุทธ ศาสตร์ที่ ๓	จำนวนงบประมาณ จริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด ในยุทธศาสตร์ที่ ๓	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑	๓.๔๕	๑๔,๓๖๕	๐.๒๓	กองสวัสดิการ สังคม
การศึกษา	๗	๒๔.๑๔	๒,๓๐๒,๖๑๓	๓๕.๙๖	กองการศึกษา
สังคมสงเคราะห์	๐	๐	๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม
สาธารณสุข	๒	๖.๙๐	๒๙๕,๑๘๔	๔.๖๑	สำนักปลัด
รวม	๑๐	๓๔.๔๘	๒,๖๑๒,๑๖๒	๔๐.๘๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗ (สำหรับ อปท.ดำเนินการเอง)		โครงการใน เทศบัญญัติฯ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
การเกษตร	๖	๑๔๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๓	๒๖,๐๒๑.๖๗
รวม	๖	๑๔๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๓	๒๖,๐๒๑.๖๗

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๑๓๑,๓๐๐ บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗

๓) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ จริง	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมดในยุทธ ศาสตร์ที่ ๔	จำนวนงบประมาณ จริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด ในยุทธศาสตร์ที่ ๔	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
การเกษตร	๓	๕๐.๐๐	๒๖,๐๒๑.๖๗	๑๘.๕๕	สำนักปลัด
รวม	๓	๕๐.๐๐	๒๖,๐๒๑.๖๗	๑๘.๕๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาธิบาลและความมั่นคง

แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๗		โครงการใน เทศบัญญัติฯ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
เคหะและชุมชน	๕	๙๘๕,๐๐๐	๔	๗๓๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐๗,๐๐๐	๔	๗๗๖,๒๔๐.๘๓
อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑	๕,๘๐๔,๙๐๐	๒	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๓๙,๐๐๐
บริหารงานทั่วไป	๓	๒๔๒,๐๐๐	๓	๕๒,๐๐๐	๒	๑๓,๘๗๐
การรักษาความสงบภายใน	๓	๑๑๕,๐๐๐	๔	๑๑๐,๐๐๐	๓	๕๗,๒๕๓.๑๐
สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๓	๑๐๕,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๒๗
ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๔	๕๕,๐๐๐	๔	๒๓,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐,๐๐๐	๒	๑๐,๖๘๐
สังคมสงเคราะห์	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๘๑,๘๘๐
รวม	๔๐	๗,๕๕๖,๙๐๐	๒๐	๑,๘๔๗,๐๐๐	๑๕	๑,๔๙๘,๑๕๐.๙๓

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาธิบาลและความมั่นคง ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองที่ดีตามหลักธรรมาธิบาลและความมั่นคง โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๓๐๖,๙๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๔๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๖๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๑๓๑,๓๐๐ บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗

๓) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๕

แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ จริง	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด ในยุทธศาสตร์ที่ ๕	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
เคหะและชุมชน	๔	๑๐.๐๐	๗๗๖,๒๔๐.๘๓	๑๐.๒๗	กองช่าง
อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๕.๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๕.๘๑	กองช่าง
บริหารงานทั่วไป	๒	๕.๐๐	๑๓,๘๗๐	๐.๑๘	สำนักปลัด
การรักษาความสงบภายใน	๓	๗.๕๐	๕๗,๒๕๓.๑๐	๐.๗๖	สำนักปลัด
สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑	๒.๕๐	๑๙,๒๒๗	๐.๒๕	กองสวัสดิการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒	๕.๐๐	๑๐,๖๘๐	๐.๑๔	กองการศึกษา
สังคมสงเคราะห์	๑	๒.๕๐	๑๘๑,๘๘๐	๒.๔๑	กองสวัสดิการ
รวม	๑๕	๓๗.๕๐	๑,๔๙๘,๑๕๐.๙๓	๑๙.๘๒	

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ)

แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗		อนุมัติใช้เงินสะสม เฉพาะปี ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
อุตสาหกรรมและ การโยธา	๒๔	๑๐,๗๑๘,๔๐๐	๒๑	๘,๔๕๖,๕๐๐	๑๘	๔,๖๒๑,๑๖๐
การเกษตร	๖	๑๔๐,๐๐๐	๑	๑๐๓,๙๐๐	๑	๑๐๓,๐๐๐
รวม	๒๔	๑๐,๗๑๘,๔๐๐	๙	๘,๕๖๐,๔๐๐	๑๙	๔,๗๒๔,๑๖๐

๒.๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน

สถานที่ที่ทำการก่อสร้าง ติดปัญหาในเรื่องระยะเวลาที่ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้พื้นที่ล่าช้า
ทำให้ดำเนินการก่อสร้างไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข

ควรดำเนินการขออนุญาตในการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่จะดำเนินการจัดทำ
โครงการให้เรียบร้อยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในหมวดงบประมาณ

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลวังยาง	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลวังยางเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลตำบลวังยาง โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลตำบลวังยางก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกไตรมาส (หรือภายในวันที่.....หรือแสดงห้วงเวลา.....)
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลวังยาง	ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางจะได้นำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลวังยางต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๖	การรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยางเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๗	นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เสนอรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังยาง เพื่อรับทราบ และให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๘	สภาเทศบาลตำบลวังยาง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/ รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประชุมเพื่อ รับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยางประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังยางดำเนินการปิด ประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลวังยาง เพื่อทราบ และดำเนินการตามความ เหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลวังยางเพื่อ ทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายใน เดือน ธันวาค ม ๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลวังยาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลตำบลวังยาง โดยเฉพาะการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาล
ตำบลวังยางก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๕๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๖๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๘.๐๐)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓.๑๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลวังยาง ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๑๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑) ด้านกายภาพ

ได้แก่ (๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (๒) ลักษณะภูมิประเทศ (๓) ลักษณะภูมิอากาศ (๔) ลักษณะของดิน (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ ๑๗.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑) ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๗.๕๐ ๒.๖๐

๒) ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ (๑) เขตการปกครอง (๒) การเลือกตั้ง (๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๓) ประชากร

ได้แก่ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) (๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร (๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒) ด้านการเมือง/การปกครอง ๓) ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๕๐

๔) สภาพทางสังคม

ได้แก่ (๑) การศึกษา (๒) สาธารณสุข (๓) อาชญากรรม (๔) ยาเสพติด (๕) การสังคมสงเคราะห์ (๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔) สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐

๕) ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ (๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก) (๒) การไฟฟ้า (๓) การประปา (๔) โทรศัพท์ (๕) ประเพณีหรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ (๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕) ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐

๖) ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ (๑) การเกษตร (๒) การประมง (๓) การปศุสัตว์ (๔) การบริการ (๕) การท่องเที่ยว (๖) อุตสาหกรรม (๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (๘) แรงงาน (๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖) ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐

๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ (๑) การนับถือศาสนา (๒) ประเพณีและงานประจำปี (๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น (๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๑.๘๐

๘) ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ (๑) น้ำ (๒) ป่าไม้ (๓) ภูเขา (๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลวังยาง และอื่น ๆ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๘) ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐

๙) อื่น ๆ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑) ด้านกายภาพ ๒) ด้านการเมือง/การปกครอง ๓) ประชากร ๔) สภาพทางสังคม ๕) ระบบบริการพื้นฐาน ๖) ระบบเศรษฐกิจ ๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘) ทรัพยากรธรรมชาติ	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๘๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑๑) ด้านกายภาพ ๒) ด้านการเมือง/การปกครอง ๓) ประชากร ๔) สภาพทางสังคม ๕) ระบบบริการพื้นฐาน ๖) ระบบเศรษฐกิจ ๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘) ทรัพยากรธรรมชาติ	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังยาง	(๓)	๒.๖๐

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ ๑๗.๖๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๗.๖๐ ๔.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๗๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๖๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๖๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๖๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๖๐

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ ๕๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	คะแนนเต็มรวม	๖๐	๕๘.๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๘๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการ พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕.๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๗ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๐

บทสรุปของการประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังยาง

๑) ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๒) จากข้อมูลพบว่าไม่มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) ไม่มีการลงข้อมูลใด ๆ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๔) การลงแผนงาน มีความสอดคล้องและถูกต้องทุกแผนงาน

๕) การลงเป้าหมาย มีความชัดเจน วัดจำนวนเป้าหมายที่เป็นจริงได้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๘๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๗
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้	(๕)	๓.๘

	ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ		
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๐
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๓.๘
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕.๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลวังยาง ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๗๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	คะแนนเต็มรวม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๐.๘๐ ๔.๕๐

๓) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๗๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๓.๗๐

๔) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๐

๕) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๐

๖) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐ (๕) ยึดหลักการ	(๕)	๔.๕๐

	นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการ เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ		
--	---	--	--

๗) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้น ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๓.๕๐

๘) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนน ที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕.๐

๙) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๘๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๓.๘๐

๑๐) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๐

๑๑) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๕๐

๑๒) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๘๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิ ภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๓.๘๐

๑๓) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่า กับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๕๐

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ ๘.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๘.๕๐

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ ๘.๗๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘.๗๐

๓.๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ ๘.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร	๑๐	๘.๕๐

	สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)		
--	---	--	--

๓.๓.๓ แผนการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลวังยางได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ/ ไม่ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการค้าและ การท่องเที่ยว	การศาสนา และ วัฒนธรรม ท้องถิ่น	๑. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๒๐,๑๕๐ บาท
			๒. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๒๔,๑๙๐ บาท
			๓. โครงการวันลอยกระทง	๗๒,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๗๑,๙๙๒ บาท
			๔. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๗๒,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๗๑,๘๒๐ บาท
			๕. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่ากูไท	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๔๙,๙๐๐ บาท
			๖. โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน		๗. โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	๒๐๖,๐๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๑๙๗,๒๑๐ บาท
			๘. โครงการจัดกิจกรรมเสริมการพัฒนา (กีฬาอนุบาล)	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๘,๑๘๕ บาท
		สังคม สงเคราะห์	๑.โครงการช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคม	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการ
			๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสุขภาพผู้สูงอายุ	๙๗,๒๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๖๐,๖๖๐ บาท
			๓. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๙,๑๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการ
			๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๖,๘๕๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๑๔,๓๖๕ บาท
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	การศึกษา	๑.โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านขมิ้น	๓๐๗,๘๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
			๒.โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบึง	๖๐๗,๒๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๖๐๒,๘๐๐ บาท

			๓.โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเปือย	๒๖๖,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๔,๙๕๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๒๗๑,๓๕๐ บาท
			๔. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)	๙๑๕,๒๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๘๑๒,๙๐๐ บาท
	ยุทธศาสตร์ที่๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพื่อสร้าง ศักยภาพในการ แข่งขัน		๕. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหวาย	๓๗๘,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๓๓๔,๘๐๐บาท
			๖. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๓๙,๖๐๓บาท
			๗. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๖๘,๓๖๐ บาท
	ยุทธศาสตร์ที่๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพื่อสร้าง ศักยภาพในการ แข่งขัน	สาธารณสุข	๑. โครงการตลาดสะอาดและคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ผู้ประกอบการที่ ประมูลตลาดได้ ดำเนินการ รับผิดชอบล้าง ตลาดโดยทาง เทศบาลตำบล วังยางได้ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
			๒. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๔๕,๖๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๕๕,๑๘๔ บาท
			๓. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก จังหวัดสกลนคร ได้จัดอบรมใน ภาพรวมของ จังหวัด

			๔. โครงการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแล้ว
			๕. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔, ๑๑, ๑๒, ๑๓	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
			๖. โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗, ๘	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
			๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก หมู่ที่ ๒, ๓	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
			๘. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหมู่บ้าน
			๙. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑, ๕, ๖, ๙	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบ บูรณาการอย่าง สมดุลและยั่งยืน	การเกษตร	๑. โครงการประชาร่วมใจรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อม (คลองสวยน้ำใส) ขุดลอกห้วยหนอง คลอง บึง	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๑๙,๙๐๙.๕๒ บาท
			๒. โครงการประชาร่วมใจรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๔,๗๗๗.๑๕ บาท

			๓. โครงการปลูกป่าชุมชน	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑,๓๓๕ บาท
			๔. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้ ดำเนินการตาม กิจกรรม F๑A๓ รายงานการปลูก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี เขียว ตามโครงการ ๑ คน ๑ กล้า คีน พื้นที่สีเขียวให้ ธรรมชาติของ จังหวัด
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	เคหะและ ชุมชน	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าง หมู่ที่ ๙	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๖๔๐.๖๘ บาท
			๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเปือย หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๙,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๒๘๘,๒๗๓.๙๓ บาท
			๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑	๒๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๘,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๒๙๗,๐๕๙.๘๕ บาท
			๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๒	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๓๗,๒๖๖.๓๗ บาท
		อุตสาหกรรม	๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลวังยาง	๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

		และการ โยธา			
			๒. ปลูกพืชกระเบื้องโดมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล วังยาง	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๒๗ บาท
			๒. โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
		รักษาความ สงบภายใน	๑.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนตำบลวังยาง	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๒๗,๖๖๘ บาท
			๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๙,๖๑๐ บาท
			๓. โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๙,๙๗๕.๑๐ บาท
			๔. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมี สาเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้ บูรณาการ ร่วมกับ ศปถ. อำเภอพรรณา นิคม สถานี ตำรวจภูธร พรรณานิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบพร.

		สังคม สงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๘๑,๘๘๐ บาท
		บริหารงาน ทั่วไป	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑,๘๗๐บาท
			โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
			โครงการเตรียมการระหว่างการบริหารเสด็จหรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
		ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง	๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
			วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
			โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๓,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
			วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๙,๖๘๐ บาท
			โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนตำบลวังยาง	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลวังยางได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้

ลำดับ	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์หรือ วัสดุบริการสาธารณะ	งบประมาณ	หัววงระยะเวลาดำเนินการ
๑	บริหารงานทั่วไป	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ กระบะ) ปริมาณกระบะ สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (เงินสะสม)	๑,๒๑๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลวังยางได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง	อุตสาหกรรมและการ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านวังยาง ต.วังยาง-บ้าน เจริญศิลป์ ต.พอกน้อย ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๕,๓๖๐ ตารางเมตร	๒,๑๙๘,๐๐๐

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลวังยางได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง	อุตสาหกรรมและการ โยธา	๑.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น บ้าน นาย อินปัน โกษารัก - บ้าน นางพัช รา โนนคู่เขตโขง ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตะแกรงเหล็ก ยาว ๒.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ PVC Ø๘" ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร และบ่อพัก พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

			๒.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน วังยาง หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น บ้านนายสาคร มั่งอิสาร - บ้าน นายชำนาญ ศูนย์จันทร์ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท
			๓.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน วังยาง หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น บ้านนางสาวนาวัน สุวรรณ - บ้าน นายสมรักษ์ โทวะดี ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ ลึก ๐.๕๐ เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๑๑๘,๐๐๐ บาท
			๔.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น บ้านนายสมชาย ดุติ - ป้อมยาม บ้านบึง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๒๘ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๙๗๐,๔๖๐ บาท
			๕.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น บ้าน นางขวัญใจจันทร์เพ็งเพ็ญ - บ้านนายวิชัย พลศักดิ์ขวา กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตะแกรงเหล็กยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๓๐๕,๐๐๐บาท

			๖.โครงการขยายถนนเพื่อการเกษตร บ้านบึง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น ที่นา นาย วิชัย มาตราข - ที่นา นายกองสิน เหลาแหว กว้าง ๑.๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐บาท
			๗.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นบ้าน นาย สมบูรณ์ สร้อยจิต - นายสอน ธิ วัระโต กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๗๒,๐๐๐บาท
			๘.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นบ้าน นายโชค ชัย จันทร์เพ็งเพ็ญ - นายพร้อม ผ่านสุวรรณ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๙๒,๐๐๐บาท
			๙.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นบ้าน นาง เพ็ญ ธิวัระโต - นายคำตา ธิวัระโต กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๒๔๕,๐๐๐บาท
			๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังใน เขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ บ้านวังยาง หมู่ ๑๒ จุดเริ่มต้น บ้าน นางสาวพัชริน เหลาแหว - วัดป่าสมณ กิจภาวนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	ไม่ได้ ดำเนินการ

			๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) บ้านนายไพรัช ชันติยู - บ้าน นายสถิตย์ พรหมทอง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) บ้าน นายแถว โทวะดี - บ้าน นายศิริชัย ศรีสุวรรณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) บ้าน นายเสถียร ธิระโต - บ้าน นายวิชัย ก้อนแพง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๔) บ้าน นายปริญญ์ มาตราข - บ้าน นางสมสะอาด มาตราข กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๒๑๗,๘๐๐ บาท
			๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๕) บ้าน นายระเปียบ สุวรรณ - บ้าน นางนวย สุวรรณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท

			๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น บ้าน นายพรมมา ศรีไทย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๓๔๙,๐๐๐ บาท
			๑๔.โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น บ้านนางเอื้อ พรหมนาท - นายจำนงค์ มาตราข กว้าง ๐.๓๐ -๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๓๒๕,๐๐๐ บาท
			๑๕.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น บ้านนายอินปอง วงศ์คำแก้ว - บ้าน นายแดง พลศักดิ์ ขวา กว้าง ๐.๓๐ -๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๖๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
			๑๖.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๓ จุดเริ่มต้น บ้าน นายชุมพร มาตราข -นางนวลจันทร์ มาตราข กว้าง ๐.๖๐-๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมกันไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓	ดำเนินการงบประมาณจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

			ขนาด Ø ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	
			๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น บ้านนายสมปอง ชันติยู – นางประภาพร ชันติยู (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	ไม่ได้ ดำเนินการ
			๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นบ้าน นายภิญโญ มาตราข – นายปรีดา ชันติยู กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๔๗๕,๐๐๐บาท
			๑๙.โครงการขยายเขตประปาบ้านวัง ยาง หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น บ้าน นาย ถาวร ไทะดี – บ้าน นายสุนทร ธิระโต ระยะทางความยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร ท่อ PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐บาท
		การเกษตร	๑.ขุดลอกหนองปู่ตา บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ ขนาดพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	ดำเนินการ งบประมาณ จำนวน ๑๐๓,๐๐๐ บาท

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลวังยาง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- (๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังยาง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๘.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		โครงการในเทศบัญญัติฯ (๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖	๔,๖๔๐,๓๖๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว	๙	๖๐๔,๐๐๐	๘	๕๑๕,๐๐๐	๘	๔๙๓,๔๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	๒๙	๖,๔๐๔,๗๒๐	๒๘	๓,๒๔๘,๓๐๐	๒๑	๒,๖๐๔,๔๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	๖	๑๔๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐	๓	๒๖,๐๒๑.๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๔๐	๗,๕๕๖,๙๐๐	๒๑	๕๘๕,๐๐๐	๑๐	๒๙๗,๙๑๐.๑๐
รวม	๙๐	๑๙,๓๔๕,๙๘๐	๖๑	๔,๔๒๘,๓๐๐	๔๒	๓,๔๒๑,๘๔๐.๗๗

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๐ โครงการ นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๘

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๖๓๗,๐๘๑.๖๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๕ ของจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๕ ของจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑) ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๒) ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๓) เทศบาลตำบลวังยาง ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗

.....

อาศัยอำนาจของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมคิด จันทร์มาลา)

นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง